

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU

CNPJ: 03.503.646/0001-80

RUA XV DE NOVEMBRO, Nº16, SETOR AEROPORTO, TORIXORÉU/MT



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAQUEL ARBUÉS

LOCAL: DISTRITO DE POUSO ALTO, ZONA RURAL, TORIXORÉU/MT - COORDENADAS: 16°27'26" S, 53°2'18" O

BASE ORÇAMENTÁRIA: SINAPI/MT - NÃO DESONERADA - 11/2022

DATA: JANEIRO DE 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MESES		
			1	2	3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.946,50	R\$ 5.946,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		2,77%	100,00%		
2.0	TROCA DE TODAS AS TELHAS E REPAROS NO TELHADO	R\$ 79.832,86	R\$ 39.916,43	R\$ 39.916,43	R\$ 0,00
		37,22%	50,00%	50,00%	
3.0	TROCA DOS FORROS DE MADEIRA EXISTENTES DA ESCOLA POR FORRO PVC	R\$ 52.998,82	R\$ 0,00	R\$ 39.749,12	R\$ 13.249,71
		24,71%		75,00%	25,00%
4.0	PINTURA DAS PAREDES E ESQUADRIAS DA ESCOLA	R\$ 44.345,23	R\$ 0,00	R\$ 11.086,31	R\$ 33.258,92
		20,68%		25,00%	75,00%
5.0	RE-CONSTRUÇÃO DOS ALAMBRADOS FRONTAIS E CONTRUÇÃO DE ALAMBRADOS PARA O PARQUINHO	R\$ 25.903,75	R\$ 8.548,24	R\$ 8.548,24	R\$ 8.807,28
		12,08%	33,00%	33,00%	34,00%
6.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 5.443,11	R\$ 1.796,23	R\$ 1.796,23	R\$ 1.850,66
		2,54%	33,00%	33,00%	34,00%
TOTAL COM B.D.I.		R\$ 214.470,27	R\$ 56.207,39	R\$ 101.096,32	R\$ 57.166,56
			26,21%	47,14%	26,65%
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 56.207,39	R\$ 157.303,71	R\$ 214.470,27
			26,21%	73,35%	100,00%